



GOBIERNO MUNICIPAL



167

H. AYUNTAMIENTO 2018 – 2021

FISM 2019

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
MUNICIPIO - COMUNIDAD**



FECHA: 16 AGOSTO DE 2019.

NOMBRE DE LA OBRA EMPEDRADO DE CAMINO A POTRERILLOS, LOS REYES, AMEALCO DE BONFIL, QRO.

PROGRAMA: FISM 2019

LOCALIDAD: LOS REYES BARRIO: RURAL TIPO DE LOCALIDAD: ZAP RURAL

NO. CONTRATO: MAQ-DOP-FISM-004/2019 INICIO: 17 DE JUNIO DE 2019 TERMINACIÓN: 16 DE AGOSTO DE 2019

No. DE HABITANTES: 24.00 HABITANTES INVERSIÓN APROBADA: \$ 200,000.00

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 24.00 HABITANTES INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 199,588.47

METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES:

- TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO: 1225.00 M2
- COMPENSACION Y BACHEO DE CAMINO MEDIANTE EL MOVIMIENTO DE MATERIAL DEL TERRENO: 315.00 M2

TERRACERIAS

- RELLENO CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO: 54.38 M3
- FORMACION DE BASE CON LA COMPACTACION DE TERRAPLENES DE TEPETATE COMPACTADOS: 42.00

REVESTIMIENTO

- REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON TEPETATE: 618.80 M2
- ARROPE DE HOMBROS CON MATERIAL TEPETATE: 13.26 M3
- DENTELLON DE 15 x 30 DE SECCION DE CONCRETO: 6M3

OBRAS DE DRENAJE

- EXCAVACION A MAQUINA A CIELO ABIERTO EN CORTES: 5.39 M3
- DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACIONES: 5.39 M3
- CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA (MAMPOSTERIA, LOSA Y CABEZOTES) : PZA\_1

1 DE 2





GOBIERNO MUNICIPAL



OBRAS COMPLEMENTARIAS

- LIMPIEZA DE OBRA A MANO: 523.29 M2
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTELERA DE IDENTIFICACION:1.00 PZA

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO, Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA AL MUNICIPIO QUIEN MANIFIESTA SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA

NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL

NOMBRE FIRMA Y SELLO

POR EL COMITÉ DE OBRA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA