

**NOMBRE DE LA OBRA :**

**INTERESES FAISMUN 2025 - PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO DE MORTERO DE CAMINO PRINCIPAL HACIA LA UNIDAD DEPORTIVA "LA LOMA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL, QRO.**

**CONTRATADO**

<b>ÁNGELA VÁZQUEZ JIMÉNEZ</b>	<b>VAJA6711217C7</b>
NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL	CLAVE DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
<b>BENITO JUÁREZ, No. EXT. 20, CENTRO, C. P. 76850, AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO.</b>	<b>MAQ-077-II-2024</b>
DOMICILIO (CALLE, NUMERO INTERIOR, NUMERO EXTERIOR, COLONIA, CÓDIGO POSTAL Y CIUDAD)	NÚMERO DE REGISTRO DEL PADRÓN

**CONTRATO**

<b>\$1,701,234.03</b>	<b>\$272,197.44</b>	<b>\$1,973,431.47</b>
SUBTOTAL	I.V.A. DEL CONTRATO	MONTO TOTAL DEL CONTRATO
<b>ADJUDICACIÓN DIRECTA</b>	<b>MAQ.INTFAISMUN25.364.AD.2025</b>	<b>14 DE NOVIEMBRE DE 2025</b>
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	NUMERO DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN

**ANTICIPO**

<b>30.00%</b>	<b>\$510,370.21</b>	<b>\$81,659.23</b>	<b>\$592,029.44</b>
PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO	MONTO SIN I.V.A. DEL ANTICIPO	I.V.A. DEL ANTICIPO	IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO

**FUENTE DE LOS RECURSOS**

<b>INTERESES FAISMUN 2025</b>	<b>2512/FAISMUN/364/2025</b>
FONDO O PROGRAMA	Nº OFICIO DE APROBACIÓN

**GARANTIAS**

<b>BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO</b>		<b>No. DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: MAQ6212014Y9</b>		
<b>DOMICILIO: PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN No 20, CENTRO C. P. 76850</b>		<b>MUNICIPIO - ENTIDAD FEDERATIVA: AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO.</b>		
<b>ANTICIPO (100%):</b>	<b>AFIANZADORA</b>	<b>No. DE FIANZA:</b>	<b>FOLIO:</b>	<b>FECHA:</b>
<b>CUMPLIMIENTO (10%)</b>	<b>AFIANZADORA</b>	<b>No. DE FIANZA:</b>	<b>FOLIO:</b>	<b>FECHA:</b>
<b>VICIOS OCULTOS (10%) DE CONTRATO</b>				

**VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCIÓN PARA EL CIERRE FÍSICO:**

<b>FECHA DE INICIO</b> 18 DE NOVIEMBRE DE 2025	<b>FECHA DE TÉRMINO</b> 17 DE DICIEMBRE DE 2025	<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b> 30 DÍAS NATURALES
---	--	--

**VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCIÓN PARA CIERRE ADMINISTRATIVO:**

<b>FECHA DE INICIO</b> 18 DE DICIEMBRE DE 2025	<b>FECHA DE TÉRMINO</b> 16 DE ENERO DE 2026	<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b> 30 DÍAS NATURALES
---	--	--

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A **PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO**, QUE CELEBRAN A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA**, POR UNA PARTE **EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO**, A QUIEN, EN LO SUCESIVO, SE LE DENOMINARÁ **"EL CONTRATANTE"**, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR **LA C. MARTHA GARDUÑO SOTO**, EN SU CARÁCTER DE REGIDORA SÍNDICO MUNICIPAL; **ING. LUIS UGALDE RÍOS**, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, ASÍ COMO LA **M. EN D. CLAUDIA YOLANDA LEDEZMA VALERO**, SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, CON LA CALIDAD DE TESTIGO; Y POR LA OTRA PARTE, **EL C. ÁNGELA VÁZQUEZ JIMENEZ, A QUIEN SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"**, CUANDO SE HAGA REFERENCIA A **"EL CONTRATISTA"** Y **"EL CONTRATANTE"** DE MANERA CONJUNTA, SE LES DENOMINARÁ **"LAS PARTES"**, QUIENES SE SUJETAN A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

### DECLARACIONES

I.- DECLARA **"EL MUNICIPIO"**, POR CONDUCTO DE **SU REPRESENTANTE LEGAL**, QUE:

- 1.- Ser una entidad Pública investida con Personalidad Jurídica y patrimonio propio tal y como lo establece el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, artículo 3 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y artículo 25, fracción I, del Código Civil del Estado de Querétaro.
- 2.- Se encuentra legalmente representada, de acuerdo a lo que les confieren los Artículos 3, 31 fracciones V, VI, VIII, XII y XVIII, 44 y 129 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, así como por lo acordado en sesión extraordinaria de cabildo celebrada en fecha 02 de octubre de 2024 (publicada en la Gaceta Oficial del Gobierno Municipal de Amealco de Bonfil, Querétaro, el día 03 de octubre de 2024).
- 3.- El **Ing. Luis Ugalde Ríos**, Director de Obras Públicas, cuenta con facultades para suscribir el presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 35, fracción IX, del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de Amealco de Bonfil, Qro.
- 4.- Que para cubrir las erogaciones del presente contrato el Municipio de Amealco de Bonfil, Qro. Aprobó los recursos correspondientes mediante el Oficio de Adecuación **2512/FAISMUN/364/2025** con fecha de 31 de octubre de 2025, dentro del Programa **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN 2025)**.

No. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE
364	INTERESES FAISMUN 2025 - PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO DE MORTERO DE CAMINO PRINCIPAL HACIA LA UNIDAD DEPORTIVA "LA LOMA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL, QRO.	SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL, QRO.	\$ 1,985,151.70

5.- El Ing. Luis Ugalde Ríos, en su carácter de Director de Obras Públicas, al tenor de las facultades encomendadas, bajo su más estricta y exclusiva responsabilidad, verificó que **"EL CONTRATISTA"** cumpliera con el perfil, con los requisitos legales, técnicos y administrativos, así como con la capacidad financiera, técnica y de respuesta inmediata para la ejecución de la obra, la experiencia mínima de dos años en el ejercicio de la actividad a desarrollar, que estuviera inscrito en el Padrón de Contratistas, que no estuviera inhabilitado para realizar contrataciones, asimismo verificó que el archivo de documentos y requisitos que forman el expediente técnico y administrativo de la presente contratación, se encuentra debidamente integrado, destacando que dicho expediente se encuentra bajo resguardo de la dependencia a su cargo.

6.- Mediante Fallo de fecha, **13 de noviembre de 2025**, el Ing. Luis Ugalde Ríos, Director de Obras Públicas de Amealco de Bonfil, Querétaro, asistido por M. en D. **Claudia Yolanda Ledezma Valero**, como testigo, dan a conocer el resultado del Fallo del concurso de obra pública bajo la modalidad de **ADJUDICACIÓN DIRECTA** número **MAQ.INTFAISMUN25.364.AD.2025**, para la obra: **INTERESES FAISMUN 2025 - PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO DE MORTERO DE CAMINO PRINCIPAL HACIA LA UNIDAD DEPORTIVA "LA LOMA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL, QRO.**, lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 30 fracción I, 31 fracción I, y 33, 48 fracción V de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, y una vez realizado un análisis y revisión detallada, la Dirección de Obras Públicas adjudica este procedimiento a **"EL CONTRATISTA"** que reúne los requisitos solicitados y cuenta con la mejor capacidad de respuesta inmediata, adjudicando este procedimiento a:

EMPRESA	IMPORTE IVA INCLUIDO
<b>ÁNGELA VÁZQUEZ JIMÉNEZ</b>	<b>\$1,973,431.47</b>

Lo anterior en razón de que **"EL CONTRATISTA"** reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y es la propuesta más conveniente para el Municipio, por ser la que otorga mayor certeza en la ejecución de los trabajos al asegurar al Municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad.

7.- El Ing. Luis Ugalde Ríos, en su carácter de Director de Obras Públicas, bajo las atribuciones conferidas, a través de sus Unidades Administrativas establecidas en el Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de Amealco de Bonfil, Querétaro, autorizo el programa de ejecución de la obra descrita en el presente contrato, el plazo de ejecución de la obra, el monto del anticipo, la vigencia, así como las condiciones técnicas y legales pactadas en el presente contrato.

8.- El Ing. Luis Ugalde Ríos, en su carácter de Director de Obras Públicas, y con las atribuciones suficientes y necesarias, a través de sus Unidades Administrativas establecidas en el Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de Amealco de Bonfil, Querétaro, autoriza el contenido del presente instrumento jurídico, así como los alcances del mismo.

9.- Para todo lo relacionado con este instrumento, se designa al Ing. Luis Ugalde Ríos, en su carácter de Director de Obras Públicas, bajo las facultades otorgadas, a través de sus Unidades Administrativas, establecidas en el Reglamento Interior de la Administración Pública



Municipal de Amealco de Bonfil, Querétaro, para vigilar el cabal cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente contrato y su adecuada ejecución, conforme a las facultades y atribuciones que le confieren la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, Ley General de Responsabilidades Administrativas, el Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de Amealco de Bonfil, Querétaro y demás normatividades aplicables.

10.- Su registro Federal de Contribuyentes es **MAQ6212014Y9**.

11.- Señala como domicilio para efectos del presente contrato, el ubicado en Plaza de la Constitución No. 20 colonia Centro, Amealco de Bonfil, Querétaro.

## II. "EL CONTRATISTA" declara:

1. Es una persona física, de nacionalidad mexicana, mayor de edad y originario **Amealco de Bonfil, Querétaro** con fecha de nacimiento **21 de noviembre de 1967**, con capacidad plena para celebrar el presente contrato, en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles.
2. Se identifica en este acto, con credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con clave de elector **IDMEX2507209649**.
3. Su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es **VAJA6711217C7**
4. Se encuentra inscrito en el Padrón Municipal de Contratistas, del Municipio de Amealco de Bonfil, Qro., con número de registro vigente No. **MAQ-077-II-2024**, cuya vigencia concluye en fecha **20 de noviembre de 2025**.
5. Posee una experiencia mínima de dos años en el ejercicio de la actividad a desarrollar, en el estado de Querétaro, tal como lo acreditó ante la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, de Amealco de Bonfil, Querétaro.
6. Conoce los requisitos técnicos y legales que regulan la presente contratación, los cuales se encuentran previstos en la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro. Del mismo modo, conoce el alcance de los trabajos, especificaciones generales y particulares, calendario de ejecución, proyectos, programa, planos y presupuestos correspondientes y demás documentos que integran el expediente de contratación, así como las demás normas jurídicas que regulan la ejecución de la obra, objeto del presente instrumento.
7. Tiene la capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse y dar cumplimiento a la ejecución objeto de este contrato, además cuenta con la tecnología, organización y mano de obra especializada para ello, así mismo tiene los elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones que se deriven de las relaciones con sus trabajadores.
8. Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se ejecutará la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores y condiciones climatológicas, topográficas, geológicas, ubicación geográfica, el entorno de la región que influyen en la realización de los trabajos de la presente contratación, así como el presupuesto de conceptos. Del mismo modo, considero que el pago de los diversos conceptos de obra, se realizarán al precio que se fije

en el presente contrato por concepto de obra terminada, de igual forma tuvo en cuenta las condiciones que pudieran influir en los precios unitarios, y todos los materiales, equipos y herramientas fueron considerados, puestos en la obra y en el lugar que se ejecutarán todos y cada uno de los conceptos.

9. Conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contratación de la Obra Pública para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, contenidas en la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, los Lineamientos Técnicos de Seguridad en el Entorno Laboral emitidos por la Secretaría de Salud en coordinación con las Secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social, así como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el catálogo de conceptos y el programa de ejecución, junto con los documentos generados dentro del proceso de contratación y demás anexos que se encuentran debidamente firmados por "LAS PARTES", que integran el presente contrato.
10. No se encuentra en ninguno de los supuestos señalados en el artículo 27 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro y 69 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
11. Conoce el contenido integral de los artículos 65 al 72 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
12. Los datos personales asentados en el presente instrumento legal, son públicos y susceptibles de consulta, de acuerdo a lo establecido en los artículos 1, 7 y 22 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 1, 7, y 16 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Querétaro, en relación con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública, así como por los artículos 70 fracción XXVII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, Pública y 66 fracción XXVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro.
13. Es sabedor que el presente contrato, se rige por lo establecido en la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, y en especial por lo precisado en el Título Tercero denominado "DEL PROCESO PARA LA CONTRATACIÓN Y REALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA" y que la ejecución de los trabajos de este contrato, se encuentran normados por el Título IV, Capítulo I, así como el Capítulo II y II de la ley en cita.
14. No ha sido inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, en términos de la legislación aplicable y vigente del sistema anticorrupción. Asimismo, no es parte de un juicio de orden civil, mercantil o laboral de la Administración Pública Municipal y no se encuentra en algún otro supuesto o situación que pudiera generar conflicto de interés con la celebración del presente contrato.
15. Asimismo, "EL CONTRATISTA", deberá sujetarse a lo dispuesto en la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, también se deberá darse de alta como patrón en el Instituto Mexicano del Seguro Social en términos de los artículos 12 y 13 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización y demás ordenamientos legales aplicables.
16. Señala como domicilio fiscal para efectos del presente contrato, el ubicado en **BENITO JUÁREZ, No. EXT. 20, CENTRO, C. P. 76850, AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO**, destacando que ~~está~~ se encuentra localizable, lo anterior para los efectos legales y fiscales correspondientes.

### III.- DECLARAN "LAS PARTES" QUE:

1. Se reconocen la personalidad con que se ostenta en el presente contrato.
2. Cuentan con las facultades suficientes para celebrar legalmente el presente instrumento, y obligarse al cumplimiento del mismo.
3. Hacen externa su plena voluntad y su consentimiento para celebrar el presente contrato, sin que se encuentren sometidos a presión o vicios que pudieren invalidar el libre y espontáneo ejercicio de su voluntad.
4. Los datos personales que proporcione "EL CONTRATISTA" o "EL CONTRATANTE", serán utilizados en términos de lo previsto en los artículos 3 fracciones y IX, 1, 12, 14 fracción I, 15, 17, 18, 19, 20 y 21 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Querétaro y de conformidad con el Aviso de Privacidad que se encuentra disponible para su consulta en las instalaciones de la Presidencia Municipal, ubicadas en Plaza de la Constitución, número 20, colonia centro, Amealco de Bonfil, Querétaro.

### AVISO DE PRIVACIDAD

Municipio de Amealco de Bonfil, Qro., <http://www.amealco.gob.mx/b/>

Este contrato y sus anexos pueden contener información reservada o confidencial. Su revisión, retransmisión, distribución, copiado u otro uso o acto realizado con base en lo relacionado con el contenido de este instrumento y sus anexos, están protegidos.

Derivado del presente tratamiento de Datos Personales y Datos Personales Sensibles, consistente en su custodia o transferencia, su uso es exclusivamente en el ejercicio de las facultades y funciones propias de la contratante en términos de los artículos 6, Base A y 16 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en armonía con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, por lo tanto, los datos contenidos en este instrumento están protegidos y solo podrán ser utilizados para los fines por los cuales fueron entregados, cualquier uso deberá ser autorizado por la parte contratante.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:

### CLÁUSULAS

**PRIMERO. OBJETO DEL CONTRATO.** "EL CONTRATANTE" encomienda a "EL CONTRATISTA" para que éste realice la Obra Pública, consistente **INTERESES FAISMUN 2025 - PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO DE MORTERO DE CAMINO PRINCIPAL HACIA LA UNIDAD DEPORTIVA "LA LOMA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL, QRO.** y este se obliga a realizarla hasta su total terminación, conforme al programa de ejecución autorizado, en el cual se describe de manera pormenorizada los trabajos que deberá realizar "EL CONTRATISTA", este último deberá apegarse a los presupuestos, proyectos, planos, especificaciones, catálogo de conceptos y programas autorizados, los cuales forman parte integrante del expediente de la presente contratación.

Al inicio de la obra el representante de "EL CONTRATISTA" y el supervisor de "EL CONTRATANTE" abrirán la bitácora correspondiente, en la cual se registrará el cumplimiento de los derechos y obligaciones concertados por "LAS PARTES". De igual forma durante la fase de ejecución de la obra, el supervisor, mantendrá al corriente los asientos en bitácora, con el representante de "EL CONTRATISTA", debiendo



registrar los hechos relevantes que sucedan durante el avance normal de la obra materia del presente contrato.

**SEGUNDO. MONTO DEL CONTRATO.** El monto del presente contrato es de **\$1,701,234.03 (UN MILLÓN SETECIENTOS UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 03/100 M.N.)** más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) que es de 16% (dieciséis por ciento) e importa la cantidad de **\$272,197.44 (DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N.)** resultando que el monto total a pagar es por la cantidad de **\$1,973,431.47 (UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTAY TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 47/100 M.N.)**.

Para realizar los pagos correspondientes a la presente obra, "EL CONTRATISTA" se obliga al cumplimiento en tiempo y forma de la emisión del Comprobante Fiscal Digital (CFDI), por recepción de pago.

**TERCERO. PLAZO DE EJECUCIÓN.** "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar la obra pública materia del presente contrato, en un plazo de **30 días naturales**, con fecha de inicio el día **18 de noviembre de 2025** con fecha de término el día **17 de diciembre de 2025**, de conformidad con el programa de obra propuesto por "EL CONTRATISTA" y aprobado por el Director de Obras Públicas de "EL CONTRATANTE", el cual forma parte integral del presente contrato.

**CUARTO. TERMINACIÓN, CIERRE ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y ENTREGA DE LA OBRA.** "EL CONTRATISTA" comunicará por escrito la terminación de los trabajos que le fueron encomendados por la Dirección de Obras Públicas de "EL CONTRATANTE", y ésta a su vez, se obliga a informar por escrito a la Auditoría Superior Municipal, la terminación de los trabajos y la fecha señalada para su recepción a fin de que esta, si lo estima conveniente, nombre a un representante para que asista al acto de recepción.

Realizado lo anterior "EL CONTRATANTE" a través de la Dirección de Obras Públicas, verificará que los trabajos estén debidamente concluidos, conforme a lo establecido en la CLÁUSULA PRIMERO de este contrato y a los anexos que conforme a lo estipulado en el artículo 53, fracción X de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, forman parte integral del presente contrato.

Si durante el plazo de verificación de los trabajos, la Dirección de Obras Públicas de "EL CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que este lleve a cabo la reparación de las deficiencias conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato y en el expediente que lo conforma. Por lo que este plazo se podrá prorrogar por el período que acuerden "LAS PARTES".

Una vez que se haya constatado la terminación de los trabajos por parte de la Dirección de Obras Públicas de "EL CONTRATANTE", "EL CONTRATISTA" procederá al cierre administrativo el cual deberá quedar concluido a más tardar en **30 días naturales**, en tanto "EL CONTRATISTA" no cumpla con esta obligación, no se podrá firmar el acta de entrega recepción, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Por último "EL CONTRATANTE" a través de su responsable directo, recibirá los trabajos ejecutados levantando el acta correspondiente. En caso de que haya transcurrido el plazo otorgado para el cierre administrativo y "EL CONTRATANTE", por causas imputables a este aun no hayan recibido o se negaren a recibir dichos trabajos, "EL CONTRATISTA" podrá entregarlos directamente al Órgano Interno

de Control de nuestro Municipio, debiendo notificar lo anterior, por escrito al Director de Obras Públicas de **"EL CONTRATANTE"**.

**"EL CONTRATISTA"** hará entrega a la Subdirección de Administración de **"EL CONTRATANTE"** de los planos definitivos autorizados, indicando las normas y especificaciones que fueron aplicados durante la ejecución de la obra, así como los manuales e instructivos para su funcionamiento, conservación, mantenimiento correspondiente y los certificados de garantía de calidad de los bienes instalados, en su caso. Así como las facturas y demás documentación para el finiquito de los trabajos. En razón de lo anterior el cierre administrativo y financiero, deberá llevarse a cabo el **16 de enero de 2026**.

**QUINTO. ANTICIPO.** Para que **"EL CONTRATISTA"** realice en el sitio de los trabajos, la construcción de oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente, y demás insumos que deberán otorgar, **"EL CONTRATANTE"** otorgará a **"EL CONTRATISTA"** un anticipo del 30 % (por ciento) del monto total del presente contrato, el cual importa la cantidad de **\$592,029.44 (QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N.)** que incluye el Impuesto al Valor Agregado, el cual deberá de ser facturado por **"EL CONTRATISTA"** de conformidad con los mecanismos que dé a conocer **"EL CONTRATANTE"** por conducto de su responsable directo, mismo que se pagará con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos.

El atraso en la entrega del anticipo diferirá en igual tiempo el programa de ejecución pactado. No obstante, lo anterior, cuando **"EL CONTRATISTA"** no entregue la garantía de los anticipos dentro del plazo señalado, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar la obra en la fecha establecida originalmente, y se hará acreedor a los procedimientos conducentes, previstos en la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

La amortización del anticipo otorgado, se aplicará al importe de cada estimación de los trabajos ejecutados por **"EL CONTRATISTA"**, conforme al programa de ejecución convenido, por lo cual **"EL CONTRATISTA"**, deberá ser proporcional al porcentaje otorgado por concepto de anticipo.

En caso de que exista un saldo pendiente por amortizar, se deberá liquidar en la estimación final, es decir, la última que se presente para su pago por parte de **"EL CONTRATISTA"**.

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a los procedimientos establecidos en la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Para los efectos de la amortización de los anticipos, en caso de rescisión del contrato, el saldo por amortizar deberá reintegrarse a **"EL CONTRATANTE"** por **"EL CONTRATISTA"**, en un plazo no mayor a 15 (quince) días naturales, a partir de la fecha en que se haya notificado la rescisión a **"EL CONTRATISTA"**.

En caso de incumplimiento de **"EL CONTRATISTA"**, **"EL CONTRATANTE"** procederá a la aplicación de las sanciones estipuladas en la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro y se harán efectivas las fianzas por concepto de anticipo y cumplimiento del contrato

Para garantizar la correcta inversión y exacta amortización del anticipo **"EL CONTRATISTA"**, se obliga dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de la emisión de la resolución del fallo, a presentar fianza por la totalidad del monto del anticipo concedido, otorgada por una institución autorizada por la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.



**SEXTO. DISPOSICIÓN DEL INMUEBLE.** "EL CONTRATANTE", a través de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, se obliga, para con "EL CONTRATISTA", a poner a su disposición el bien inmueble en el cual se ejecutará la obra objeto del presente contrato, para lo cual otorgará las facilidades necesarias para el libre acceso de sus trabajadores.

**SÉPTIMO. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES.** "EL CONTRATANTE", deberá contar con la evaluación de impacto ambiental, prevista en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como con los dictámenes, permisos, licencias, documento idóneo para acreditar la propiedad, o los derechos de propiedad del inmueble en que se ejecutará la obra, incluyendo derechos de vía, y en su caso gestionar el trámite de expropiación de los inmuebles, sobre los cuales se ejecutará la obra pública, así como aquellos que por su naturaleza se requieran, para efecto de dar cumplimiento a la normatividad aplicable vigente.

**OCTAVO. FINALIDAD DE LOS RECURSOS.** Que la cantidad total a que se refiere la Cláusula Segundo del presente instrumento, será destinada por "EL CONTRATISTA" única y exclusivamente para la ejecución de la obra pública materia del presente contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de obra autorizado por "EL CONTRATANTE".

**NOVENO. FORMA DE PAGO.** "LAS PARTES" convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones parciales o totales, acompañadas de la documentación necesaria que acredite la procedencia de su pago, las cuales serán presentadas por "EL CONTRATISTA" a la supervisión de obra, para su revisión y autorización. Una vez autorizada, formulará la factura por el importe de la estimación, en la cual deberá presentar todas las deducciones correspondientes incluyendo el **2.0%** (dos por ciento) por "Inspección, vigilancia y control", de acuerdo a lo que establece el Artículo 24 fracción XXII de La Ley de Ingresos del Municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, para el ejercicio fiscal **2025**, el tercer párrafo del Artículo 59 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el Artículo 109 fracción XXI de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, y que "EL CONTRATANTE" hará el pago en un plazo no mayor de quince días naturales a partir de que "EL CONTRATISTA" haya presentado la factura.

"EL CONTRATISTA" también se obliga a proporcionar a todo su personal que labore en la obra y durante todo el tiempo que esta dure, el equipo de protección y seguridad necesaria para cada uno de ellos (chalecos, casco, etc.)

"EL CONTRATISTA" deberá formular estimaciones de trabajos ejecutados en periodos quincenales o mensuales a partir de la fecha de comienzo de la obra; en caso de que no las presente en el tiempo estipulado, será la supervisión quien con sus propios generadores las elabore, teniendo "EL CONTRATISTA" cinco días para complementar la documentación (factura, estado de cuenta, fotografías, pruebas de laboratorio, garantías por escrito copias de bitácora, etc.) si "EL CONTRATISTA" reincide en no presentar las estimaciones quincenales, "EL CONTRATANTE" se reserva el derecho de seguir las reclamaciones con respecto a las mismas si no se complementa la información debidamente.

Al momento de estimar conceptos fuera de catálogo, cambios de especificaciones y volúmenes excedentes, éstos deberán ser autorizados previamente por "EL CONTRATANTE" a través de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

Si durante la vigencia del presente contrato, **"EL CONTRATISTA"** se percatara de la necesidad de ejecutar conceptos no previstos en el catálogo original del presente contrato, deberá notificarlo a **"EL CONTRATANTE"** para que ésta resuelva lo conducente; **"EL CONTRATISTA"** solo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la bitácora, por parte de la residencia de obra de **"EL CONTRATANTE"**, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.

Cuando a juicio de **"EL CONTRATANTE"**, sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el presupuesto, programa de elección de los trabajos y en el proyecto que originalmente fueron pactados, se procederá de la siguiente forma:

**"EL CONTRATISTA"** deberá entregar dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se ordena la ejecución de los trabajos extraordinarios a **"EL CONTRATANTE"**, la siguiente documentación, validada por la residencia de obra de **"EL CONTRATANTE"**:

- 1.- La solicitud de revisión y aprobación de precios unitarios por conceptos extraordinarios;
- 2.- Los análisis de precios unitarios con la descripción completa y detallada del concepto de trabajo, estructurado conforme a la normatividad aplicable;
- 3.- Copia de la nota de bitácora, según la cual se ordena la ejecución de los trabajos extraordinarios;
- 4.- Fotografías demostrativas del material, personal, equipo empleado y alcances logrados;
- 5.- Comprobación de la calidad lograda en la ejecución de los trabajos a través, de pruebas de laboratorio en caso de que aplique.

Para la determinación de los precios unitarios extraordinarios, **"EL CONTRATANTE"** junto con **"EL CONTRATISTA"** procederá en el siguiente orden y manera, siendo cada alternativa excluyente de la anterior:

- a) Si existen conceptos y costos directos estipulados en el presente contrato y que sean aplicables a los nuevos conceptos de trabajos de que se trate **"EL CONTRATANTE"** estará facultada para ordenar a **"EL CONTRATISTA"** su ejecución y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios, considerando aplicar a estos costos, los porcentajes de indirectos, costo por financiamiento y de utilidad convenidos en el presente contrato.
- b) Si para estos trabajos no existieren conceptos y precios unitarios en el presente contrato **"EL CONTRATANTE"** considera factible determinar los nuevos precios unitarios, a partir de los elementos contenidos en los análisis de los precios ya establecidos en el presente contrato, procederá a determinar los nuevos, con la intervención de **"EL CONTRATISTA"** y éste estará obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.
- c) Cuando no fuera posible determinar el precio unitario en los términos de las fracciones anteriores, solicitarán a **"EL CONTRATISTA"** que libremente presente una propuesta de conceptos y precios unitarios, estableciendo un plazo para ello, debiendo emitir el dictamen de resolución dentro de los quince días naturales siguientes a aquél en que reciba la

propuesta. **"EL CONTRATISTA"** deberá calcular el nuevo precio aplicando los costos de los insumos contenidos en los precios unitarios del presente contrato y para los que no estuvieran contenidos, propondrá los que haya investigado en el mercado, proporcionando los apoyos necesarios y conciliando éstos con **"EL CONTRATANTE"** considerando que los costos de los insumos deberán estar referidos a los presentados en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

**"EL CONTRATISTA"** podrá determinar analíticamente los consumos y rendimientos para el nuevo precio unitario, tomando en cuenta la experiencia de su personal de construcción o los antecedentes aplicables de trabajos similares, conciliando con la **"EL CONTRATANTE"**. Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos a), b) y c), o en el caso de que **"EL CONTRATISTA"** no presente oportunamente la propuesta de precios a que se refiere el inciso c) anterior, o bien no lleguen **"LAS PARTES"** a un acuerdo respecto a los citados precios **"EL CONTRATANTE"**, previo acuerdo p con **"EL CONTRATISTA"** respecto del procedimiento constructivo maquinaria, equipo, personal, y demás que intervengan en los conceptos, podrá ordenarle la ejecución de los trabajos extraordinarios, aplicándole precios unitarios analizados por observación directa.

En el caso de trabajos extraordinarios **"EL CONTRATISTA"** desde su iniciación, deberá ir comprobando y justificando mensualmente los costos directos ante el representante de **"EL CONTRATANTE"**, para formular los documentos de pago a que se refieren las disposiciones en la materia.

En todos estos casos, **"EL CONTRATANTE"** dará por escrito a **"EL CONTRATISTA"** la orden de trabajo correspondiente.

**"EL CONTRATISTA"** cuenta a partir de la fecha de autorización del cambio de especificación o autorización del nuevo concepto por parte de la supervisión, con **5 días hábiles** para solicitar a la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, la revisión de precios unitarios, presentando las correspondientes tarjetas de análisis de costo directo, considerando los mismos porcentajes de indirecto, financiamiento y utilidad que maneja en los conceptos ya contratados, y en un máximo de **5 días hábiles** se dará contestación a la solicitud para convenir los precios unitarios que regirán los nuevos conceptos o especificaciones y éstos puedan ser estimados.

En caso de modificar el proyecto inicial, **"EL CONTRATISTA"** deberá presentar al término de su contrato los planos correspondientes con las modificaciones realizadas (planos As- Built), en el formato proporcionado por la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, firmados por un profesionista especializado, anexando copia certificada de su cédula Profesional.

El pago de las estimaciones se realizará en las oficinas de la Dirección de Finanzas ubicada en las instalaciones de la Presidencia Municipal de Amealco de Bonfil, Qro. Con dirección en Plaza de la Constitución No. 20 col. Centro, Amealco de Bonfil, Qro.

**"EL CONTRATANTE"**, pagará a **"EL CONTRATISTA"** el importe de los trabajos ejecutados, de conformidad con el avance que representen, basándose en las estimaciones que **"EL CONTRATISTA"** presente a **"EL CONTRATANTE"**, en periodos no mayores de (1) un mes, acompañadas de la documentación necesaria que acredite la procedencia de su pago, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.



**"EL CONTRATISTA"** se obliga al cumplimiento en tiempo y forma de la emisión del **COMPROBANTE FISCAL POR INTERNET (CFDI)** por recepción de pagos establecidos por el artículo 29 párrafo primero, fracción III y 29-A fracción VII, inciso b) del Código Fiscal de la Federación y a la Regla 2.7.1.32 de la Resolución Miscelánea Fiscal.

**DÉCIMO. PAGOS EN EXCESO.** Tratándose de pagos en exceso que haya recibido **"EL CONTRATISTA"** de **"EL CONTRATANTE"**, deberá reintegrarlos, con los intereses con correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación para los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días calendario, desde la fecha de recepción y pago hasta la fecha en que las cantidades se pongan a disposición de **"EL CONTRATANTE"**.

Las estimaciones y la liquidación, aunque hayan sido pagadas, no se considerarán como aceptación de los trabajos, pues **"EL CONTRATANTE"**, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

**DÉCIMO PRIMERO. CONCEPTOS FUERA DE CATÁLOGO.** Los conceptos fuera de catálogo, cambios de especificaciones y volúmenes excedentes, contenidos en las estimaciones, deberán estar previamente autorizados por el **"EL CONTRATANTE"**.

**"EL CONTRATISTA"** cuenta con 5 (cinco) días hábiles, a partir de la fecha de autorización del cambio de especificación o autorización del nuevo concepto por parte de la supervisión, para solicitar a **"EL CONTRATANTE"** la revisión de precios unitarios, presentando las correspondientes tarjetas de análisis de costo directo, considerando los mismos porcentajes de indirecto y utilidad durante el ejercicio del contrato. En un máximo de 5 (cinco) días hábiles se dará contestación a la solicitud para convenir los precios unitarios que regirán los nuevos conceptos o especificaciones y éstos puedan ser estimados.

En caso de que, **"EL CONTRATISTA"** no entregue los precios unitarios en los términos establecidos, se entenderá que otorga a **"EL CONTRATANTE"** la facultad para definir la especificación o los precios de los nuevos conceptos aplicables en la estimación de los trabajos ejecutados.

**DÉCIMO SEGUNDO. GARANTÍAS.** **"EL CONTRATISTA"** se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por el artículo 55 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, las garantías a que haya lugar con motivo del anticipo, cumplimiento del contrato y vicios ocultos del contrato, consistentes en FIANZAS, emitidas por Institución autorizadas, de conformidad con la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, emitida a entera satisfacción de **"EL CONTRATANTE"**, las cuales se sujetarán a lo siguiente:

- a) Fianza por el 100% (cien por ciento) del monto del anticipo otorgado, Impuesto al Valor Agregado incluido, por lo cual **"EL CONTRATISTA"** deberá entregar a favor de **"EL CONTRATANTE"**, fianza emitida por Institución autorizada, de conformidad con la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y normatividad aplicable.
- b) Fianza por el 10% (diez por ciento) del monto total del presente contrato, Impuesto al Valor Agregado incluido, para garantizar el cumplimiento oportuno del presente instrumento. Debiendo entregar **"EL CONTRATISTA"** a favor de **"EL CONTRATANTE"**, una fianza emitida por Institución autorizada, de conformidad con la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y normatividad aplicable. Esta fianza podrá contenerse en una misma Póliza de Fianza,

conjuntamente con la que se refiere en el inciso c) de la presente cláusula, y que se refiere a la inexistencia de vicios ocultos, si así lo autorizare el **"EL CONTRATANTE"**.

- c) Fianza por el 10% (diez por ciento) del monto total del presente contrato, Impuesto al Valor Agregado incluido, para garantizar vicios ocultos en la obra ejecutada o bien para responder de la obra mal ejecutada. Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses, contados a partir de la fecha del acta de entrega recepción, referida en la cláusula con rubro "RECEPCIÓN DE TRABAJOS" del presente instrumento. Esta fianza podrá contenerse en una misma Póliza de Fianza, conjuntamente con la que se refiere en el inciso b) de la presente cláusula, y que se refiere al cumplimiento del contrato, si así lo autorizare el **"EL CONTRATANTE"**.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato por causas imputables a **"EL CONTRATISTA"**, éste acepta se haga efectiva por su importe total la póliza de garantía que ampara el concepto de cumplimiento (10% del monto contratado), independientemente del avance físico de la obra o servicio materia de este contrato.

La garantía establecida en el inciso a) de esta cláusula se cancelará cuando **"EL CONTRATISTA"**, haya amortizado el importe total del mismo, previa autorización escrita de **"EL CONTRATANTE"** y en el caso de que **"EL CONTRATISTA"**, no haya devuelto el saldo del anticipo no amortizado en la fecha señalada de la última estimación correspondiente, se hará efectiva la fianza.

Las garantías establecidas en los incisos a), b) y c) de esta cláusula, deberán ser presentadas por **"EL CONTRATISTA"** al **"EL CONTRATANTE"** dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le haya realizado la notificación por escrito del fallo del procedimiento.

Las fianzas establecidas en los incisos b) y c), contenidas en esta cláusula, garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de que las garantías le sean aplicadas al fiado.

Si por razones fundadas **"LAS PARTES"** celebran un convenio modificatorio al monto del contrato, o los costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementan, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a entregar fianza adicional que garantice el monto excedente al contrato original. Lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Las características y texto de las fianzas antes referidas, deberán sujetarse a los criterios de **"EL CONTRATANTE"**, a través de su responsable directo.

**"LAS PARTES"** convienen expresamente que las fianzas materia de la presente cláusula, no guardarán ningún vínculo, o relación con este instrumento, para efectos de su ejecución. Por lo tanto, **"EL CONTRATANTE"** podrá ejecutarlas sin que previamente acredite frente a Autoridad competente el incumplimiento de **"EL CONTRATISTA"**, así, este último, hace renuncia expresa a cualquier derecho al reclamo.

**DECIMO TERCERO. AMPLIACIÓN DE MONTO Y/O DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.** En tanto que el contrato se encuentre vigente de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 56 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, **"EL CONTRATANTE"** podrá modificar el presente contrato, mediante el convenio modificatorio correspondiente, por razones fundadas y motivadas, siempre y cuando el monto no rebase el 25% (veinticinco por ciento) del monto original señalado en el presente contrato, ni implique

variaciones sustanciales al proyecto original. Si las modificaciones no alteran el proyecto o las condiciones de la obra, se podrán celebrar convenios entre **"LAS PARTES"**.

Lo anterior corresponderá a conceptos nuevos, repetitivos o incremento en los volúmenes y ejecutados al amparo del contrato original, así como del expediente técnico respectivo, mismos que se actualizarán de conformidad con los nuevos requerimientos.

**"EL CONTRATANTE"**, deberá elaborar un convenio modificatorio adicional por el monto excedente del contrato, con base en los volúmenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo **"EL CONTRATISTA"** presentar oportunamente, durante el plazo vigente de ejecución, el presupuesto correspondiente en papelería membretada y firmado por el representante legal para su aprobación y autorización por parte de **"EL CONTRATANTE"**, por conducto de su responsable directo, tomando en cuenta que, la elaboración y formalización de los acuerdos de voluntades, tienen sus plazos de realización.

Por su parte, **"EL CONTRATISTA"** deberá otorgar las garantías adicionales correspondientes, para el cumplimiento del contrato y contra vicios ocultos, en la misma proporción sobre el monto del convenio modificatorio respectivo, esto en apego al penúltimo párrafo del artículo 56 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

**DÉCIMO CUARTO. CAMBIOS DE ORDEN ECONÓMICO.** No obstante lo anterior, de conformidad con el artículo 63 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, para el supuesto de que, durante la vigencia del contrato *"...ocurran circunstancias de orden económico no previstos en el presente, que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados, conforme al programa pactado, dichos costos deberán ser revisados y constar por escrito mediante acta circunstanciada correspondiente..."*, debiendo sujetarse a lo previsto en el artículo 64 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

**DÉCIMO QUINTO. SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.** **"EL CONTRATANTE"** "previo al inicio de la ejecución de los trabajos, establecerá la residencia del supervisor, quien será el responsable de la administración de la obra, el control y vigilancia de los trabajos, los asientos en bitácora, así como, de la revisión y la aprobación de las estimaciones correspondientes.

Si la supervisión es externa, **"EL CONTRATANTE"**, dará la aprobación final, lo anterior, en términos del artículo 58 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

**DÉCIMO SEXTO. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.** Antes de dar inicio a los trabajos, **"EL CONTRATISTA"** deberá asignar mediante oficio enviado al **"EL CONTRATANTE"** un representante permanente, el cual deberá ser Arquitecto y/o Ingeniero o similar, y deberá contar con Cédula Profesional, emitida por la Dirección General de Profesiones, quien estará a cargo de la residencia de la obra, el cual deberá contar con poder amplio y suficiente por parte de **"EL CONTRATISTA"**, para decidir todo lo relacionado al cumplimiento de este contrato, lo anterior en términos de lo establecido en el Artículo 58 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Dicho representante deberá tener a disposición de **"EL CONTRATANTE"**, en el lugar de trabajo, y bajo su responsabilidad, la bitácora, proyectos, planos, especificaciones y calendarización de la obra convenida. Para cualquier cambio en la designación del representante, **"EL CONTRATISTA"** contará



con un plazo de 10 (diez) días naturales antes de llevarlo a cabo, para hacerlo del conocimiento por escrito a **"EL CONTRATANTE"**. **"EL CONTRATANTE"**, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causa justificada, la sustitución del representante permanente de obra, y **"EL CONTRATISTA"** tendrá la obligación de designar a otro que reúna los requisitos establecidos en el presente contrato.

Además **"EL CONTRATISTA"** asignará a una persona que exclusivamente se encargará de coordinar, gestionar y dar seguimiento a los asuntos administrativos ante **"EL CONTRATANTE"**, de tal manera que se tenga un control y tramitología de documentación comprobatoria relativa a la obra, actualizada de acuerdo con los plazos establecidos en cada caso.

**DECIMO SÉPTIMO, BITÁCORA DE OBRA. "LAS PARTES"** se manifiestan sabedoras que, durante la ejecución de las obras objeto del presente instrumento, el uso de la bitácora es obligatorio, debiendo permanecer en la obra, a fin de que, las consultas requeridas, se efectúen en el sitio de los trabajos, y estará vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para los efectos del contrato, los anexos y la bitácora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a **"LAS PARTES"** en sus derechos y obligaciones.

**DECIMO OCTAVO. CALIDAD DE LOS TRABAJOS.** **"EL CONTRATISTA"** se obliga a que la información, insumos y equipo que se utilicen en la ejecución de la obra objeto del presente contrato sean los apropiados y de primera calidad; y que, las realizaciones de dichos trabajos, se efectúen conforme al catálogo de conceptos, programa de ejecución de trabajos, en apego a las diversas Leyes, Reglamentos, Lineamientos y demás disposiciones aplicables en la materia, a satisfacción de **"EL CONTRATANTE"**.

**"EL CONTRATISTA"** se obliga a responder por su cuenta de los defectos y vicios ocultos derivados de los trabajos contratados, así como, de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a **"EL CONTRATANTE"** o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para cumplimiento y/o vicios ocultos del contrato, hasta por el monto total de la misma.

**DECIMO NOVENO. RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA."** **"EL CONTRATISTA"** deberá poner a disposición la documentación que se origine en relación a su función, en apego al objeto del presente contrato, así como permitir la inspección in situ de los trabajos, a las personas designadas por el **"EL CONTRATANTE"**, para que se realice la adecuada dirección técnica, supervisión, vigilancia, control y revisión de la correcta ejecución, calidad y adecuado funcionamiento de la obra pública, dichas acciones estarán a cargo de la Subdirección de Obras Públicas de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de **"EL CONTRATANTE"**.

**"EL CONTRATISTA"** deberá entregar al término de la obra los planos actualizados debidamente firmados de cómo realmente se ejecutaron los trabajos (planos AS BUILD) en original, copia y archivo electrónico; los cuales, deberá anexar como requisito en la estimación finiquito, ante la Subdirección de Administración de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. Esta partida no se pagará como concepto adicional.

**VIGÉSIMO. RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCIÓN.** **"EL CONTRATISTA"** será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección

ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que le señale responsable el directo de "EL CONTRATANTE". Las responsabilidades, los daños y/o perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo de "EL CONTRATISTA". Para el cumplimiento del presente contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los trabajos.

"EL CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA", observarán las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construcción rijan en el ámbito federal, estatal y municipal.

**VIGÉSIMO PRIMERO. SOBRE EL D.R.O.** Independientemente de lo estipulado en la cláusula que antecede, y previamente al inicio de los trabajos, si por el tipo de obra "EL CONTRATANTE", lo requiere, "EL CONTRATISTA" propondrá a "EL CONTRATANTE", el director responsable de la obra, quien tendrá a su cargo la obra, realizará las tareas referidas en la normatividad aplicable y estará facultado por "EL CONTRATISTA" para decidir, en su nombre, todo lo relativo al cumplimiento del presente contrato, reservándose "EL CONTRATANTE" el derecho de aceptar o no en cualquier tiempo, a la persona a que se refiere la presente cláusula. Dicha determinación deberá registrarse en la bitácora correspondiente.

**VIGÉSIMO SEGUNDO. GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS Y SU VIGENCIA.** De igual forma, "EL CONTRATISTA" se obliga a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos, vicios ocultos, daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, se llegare a causar a "EL CONTRATANTE", o a terceros, para lo cual, deberá de otorgar garantía contra vicios ocultos previo a la recepción formal de la obra, para los efectos especificados en la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, sustituyendo la garantía de cumplimiento de contrato por otra equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido Impuesto al Valor Agregado incluido, en un plazo de 5 días naturales, con el fin de responder de los defectos que resultaren de la realización de los trabajos, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante su ejecución. La vigencia de esta garantía será de un año contado a partir de la fecha de la recepción de los trabajos, la que se hará constar en el acta de recepción formal, al término del cual y de no haber inconformidad por parte de "EL CONTRATANTE", se realizarán los trámites respectivos para dejar sin efecto la garantía correspondiente.

Si se presentaran vicios ocultos "EL CONTRATANTE" lo comunicará por escrito a "EL CONTRATISTA", a fin de que éste los subsane en el plazo que la entidad ejecutora lo determine. En caso de hacer caso omiso, se hará efectiva la garantía en términos del artículo 175 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

**VIGÉSIMO TERCERO. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA.** Derivado de la magnitud y complejidad de la obra y sin que esto implique una variación sustancial al proyecto original "EL CONTRATANTE" podrá modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato, mediante comunicado dirigido a "EL CONTRATISTA". Dichas modificaciones se considerarán incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto serán obligatorias para "LAS PARTES".

Tales modificaciones previas a su ejecución deberán ser evaluadas por "LAS PARTES". Con el objetivo de que no implique incrementos al monto total del contrato y tiempo, por lo que "EL CONTRATISTA" deberá proponer a "EL CONTRATANTE" alternativas para que dichas modificaciones se puedan realizar con otras técnicas, especificaciones, procesos constructivos o materiales en las que no se vea afectado el monto, calidad y el tiempo estipulados en este contrato.

Si las modificaciones implican un cambio sustancial que genere un incremento en costo y/o tiempo, **"EL CONTRATANTE"**, elaborará dictamen de justificación de las modificaciones, evaluando los plazos, calidad y costos, que servirá para establecer los ajustes, los cuales podrán implicar reducción o incremento al monto del contrato y, en su caso, al tiempo establecido para la ejecución de la obra; los cambios a proyecto podrán ser propuestos por cualquiera de **"LAS PARTES"** únicamente podrán ser autorizados por el Director de Obras Públicas de **"EL CONTRATANTE"**, **"EL CONTRATISTA"**, por ningún motivo, procederá a la ejecución de trabajos que no estén contemplados en el catálogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asiente en bitácora la orden de ejecución correspondiente, so pena de no recibir pago alguno.

**VIGÉSIMO CUARTO. SUBCONTRATACIÓN DE OBRA. "EL CONTRATISTA"** no podrá hacer ejecutar la obra por otro, pero, con autorización expresa de **"EL CONTRATANTE"**, podrá subcontratar partes de esta o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalación en la obra. Esta autorización previa no se requerirá cuando **"EL CONTRATANTE"**, señale específicamente en las bases del procedimiento de contratación, las partes de la obra que podrán ser objeto de subcontratación. En todo caso, **"EL CONTRATISTA"** seguirá siendo el único responsable de la ejecución de la obra ante **"EL CONTRATANTE"**.

**VIGÉSIMO QUINTO. SUSPENSIÓN, RESCISIÓN ADMINISTRATIVA O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS.** Bajo las circunstancias de caso fortuito, fuerza mayor o causa justificada, **"EL CONTRATANTE"**, a través del responsable directo, podrá suspender, parcial o totalmente y de forma temporal o definitiva, la ejecución de los trabajos, sin perjuicio de los derechos que asistan al contratista para los efectos económicos o las reclamaciones conducentes de conformidad con el artículo 60 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

En razón de que el presente contrato es de interés social y de derecho público por lo que el **"EL CONTRATANTE"**, podrá suspender temporalmente, total o parcialmente la obra pública contratada, por cualquier causa justificada. La suspensión temporal no implica la terminación anticipada del presente contrato, ya que el mismo podrá seguir surtiendo sus efectos una vez que se hayan subsanado las causas que dieron origen a la suspensión.

Dicha suspensión deberá constar por escrito por parte del **"EL CONTRATANTE"**, y notificar en el plazo de 3 (tres) días hábiles a **"EL CONTRATISTA"** y posteriormente en un mismo plazo notificar tal situación a la Auditoría Superior Municipal de Amealco de Bonfil, Querétaro, en estricto apego a lo establecido en los artículos 60 al 62 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Asimismo, el **"EL CONTRATANTE"**, podrá rescindir administrativamente el contrato por causas de interés público, interés social o de la colectividad y/o por contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro; así como por el incumplimiento de **"EL CONTRATISTA"** a cualquier de las obligaciones estipuladas en el presente contrato, para lo cual se observará lo dispuesto por el artículo 61, fracción II, de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

En caso de rescisión administrativa de este contrato, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a reintegrar a **"EL CONTRATANTE"** el saldo por amortizar del anticipo en un término no mayor de 15 (quince) días naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a **"EL CONTRATISTA"** la determinación que se da por rescindido este contrato, de conformidad con el artículo 54, Fracción V, de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.



"EL CONTRATISTA" que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado deberá pagar gastos financieros a "EL CONTRATANTE", conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL CONTRATANTE".

"EL CONTRATANTE", a través del responsable directo, comunicará, por escrito en el acto de notificación de la suspensión, rescisión o terminación anticipada del presente contrato, a "EL CONTRATISTA" señalando los motivos que la originaron.

En el proceso de rescisión, una vez comunicada por el "EL MUNICIPIO" el inicio del procedimiento de su rescisión, este procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra, de conformidad con el artículo 61 último párrafo de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

**VIGÉSIMO SEXTO. CAUSAS DE SUSPENSIÓN, RESCISIÓN Y/O TERMINACIÓN ANTICIPADA.** Serán causas de suspensión, rescisión y/o terminación anticipada del presente contrato, a consideración de "EL CONTRATANTE".

- 1.- Incumplimiento total o parcial del presente contrato.
- 2.- Contravención a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes.
- 3.- Negligencia probada en su actuación.
- 4.- Las que en ese momento se consideren sean conducentes por seguridad de la población, alguna contingencia ambiental, causas de fuerza mayor que imposibiliten la ejecución de los trabajos, etc., previo dictamen, fundado y motivado, por parte de "EL CONTRATANTE", a través de la residencia de supervisión.

Cuando existan razones de interés público, interés social o colectivo, que den origen a la terminación anticipada del contrato "LAS PARTES" llevarán a cabo el procedimiento establecido en los artículos 61 y 62 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, no obstante el presente instrumento podrá continuar produciendo sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión, si los trabajos han de continuarse, se deberá formalizar a través del instrumento legal correspondiente.

**VIGÉSIMO SÉPTIMO. OBSERVACIONES SOBRE EL PROCESO DE RESCISIÓN.** "EL CONTRATANTE", podrá rescindir administrativamente el contrato en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA", derivadas del presente contrato o cuando a juicio de "EL CONTRATANTE", exista un atraso en la ejecución de los trabajos con respecto al calendario de ejecución, independientemente de las penas convencionales a las que se haga acreedora, la rescisión administrativa se realizara de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 61 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

En la suspensión, rescisión administrativa o terminación anticipada del presente contrato deberá observarse lo siguiente:

- 1.- Cuando se determine la suspensión de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables a **"EL CONTRATANTE"**, éste pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.
- 2.- En caso de rescisión del contrato, por causas imputables a **"EL CONTRATISTA"**, una vez emitida la determinación respectiva, **"EL CONTRATANTE"**, precautoriamente, desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de la notificación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobre costo de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.
- 3.- Cuando se dé por terminado anticipadamente el presente contrato, **"EL CONTRATANTE"**, pagará a **"EL CONTRATISTA"** los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato:
- 4.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, **"EL CONTRATISTA"** podrá optar por no ejecutorios. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, deberá solicitarla a **"EL CONTRATANTE"**, quien determinará lo conducente dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo, dándole garantía de audiencia a **"EL CONTRATISTA"**; en caso de negativa, será necesario que **"EL CONTRATISTA"** obtenga de la autoridad judicial la resolución correspondiente, pero si **"EL CONTRATANTE"**, no contesta en dicho plazo, se tendrá por aceptada la petición de **"EL CONTRATISTA"**.

**VIGÉSIMO OCTAVO. AJUSTE DE COSTOS.** **"EL CONTRATANTE"** y **"EL CONTRATISTA"** acuerdan realizar la revisión y ajuste de los costos a los precios unitarios pactados en el presente contrato, únicamente en caso de que se presentaran circunstancias de orden económico no previstas en el mismo, que determine un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado al momento de ocurrir dicha contingencia, que no sean imputables a cualquiera de **"LAS PARTES"**, el aumento o disminución autorizado deberá constar por escrito, mediante la suscripción del oficio correspondiente, tal como lo refiere el artículo 63 y 64 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Cabe señalar que para que proceda el ajuste de costos a que se refiere el párrafo que antecede deberá presentarse dicha solicitud por **"EL CONTRATISTA"** al **"EL CONTRATANTE"**, a fin de realizar su análisis, solo cuando los conceptos de obra estén realizándose conforme al programa de obra, anexo al presente instrumento y que forma parte integrante de él, es decir, que no existe mora imputable a **"EL CONTRATISTA"**. En caso de que **"EL CONTRATANTE"**, estime que la petición sea justificada, **"EL CONTRATANTE"**, autorizará el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento que señala el artículo 64 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley en la materia, pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos. En el análisis de la procedencia del ajuste de costos, **"EL CONTRATANTE"** tomará en cuenta la afectación del anticipo para todos los casos y el periodo de ejecución establecido en el contrato.

**"EL CONTRATANTE"** y **"EL CONTRATISTA"** convienen que para la presentación de la solicitud debidamente acompañada de los requerimientos mínimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos, **"EL CONTRATISTA"** dispondrá de un plazo máximo de 60 (sesenta) días naturales, siguientes a la publicación de los índices nacionales de precios productor (INPC), que determina el Banco de México, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que servirán de base para el cálculo de los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, y **"EL CONTRATANTE"**, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por escrito la resolución correspondiente.

En el entendido de que cualquier solicitud y/o trámite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el párrafo inmediato anterior será improcedente.

Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea al alza, será **"EL CONTRATISTA"** quien promueva; si es a la baja, será **"EL CONTRATANTE"** quien lo realice.

**VIGÉSIMO NOVENO. PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN CASO DE DAR POR RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO.** **"EL CONTRATISTA"** estará obligado a devolver a **"EL CONTRATANTE"**, en un plazo de 10 (diez) días hábiles contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que éste le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

**TRIGÉSIMO. RESPONSABILIDAD CIVIL.** **"EL CONTRATISTA"** deberá llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarios para garantizar la seguridad de sus trabajadores, de cualquier persona que intervenga en los trabajos objeto materia de este contrato y a las personas en general que circulen en los alrededores de dicha obra, para lo cual, deberá de señalar adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al peatón y a los conductores de vehículos en su caso, de la existencia de maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su integridad física o que pueda causar algún daño. Asimismo, deberá implementar los mecanismos necesarios para no entorpecer el tránsito de vehículos y de tener que hacerlo, coordinarse con las autoridades correspondientes para que se implemente el operativo necesario **"EL CONTRATISTA"** además deberá evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y en caso de que tuviere que hacerlo, implementará los mecanismos que sean necesarios para otorgar al peatón las facilidades necesarias para su circulación, y sin que corra riesgo alguno por las obras que **"EL CONTRATISTA"** ejecutará.

En virtud del presente contrato **"EL CONTRATISTA"** se manifiesta como único responsable por los daños y lesiones que se pudieran causar a terceros, con motivo de la ejecución de los trabajos que son regulados por este contrato.

Todas las obras que **"EL CONTRATISTA"** tuviere que llevar a cabo para cumplir con lo anterior, por ningún motivo se considerarán como parte de las obras objeto de este contrato, por lo que el pago de los mismos será a cargo y por cuenta de **"EL CONTRATISTA"**.

**"EL CONTRATISTA"**, será el responsable de la seguridad de la obra, por tanto, proporcionará a sus trabajadores como a visitantes cascos y chalecos de seguridad.



**TRIGESIMO PRIMERO. RESPONSABILIDAD LABORAL.** "EL CONTRATISTA" llevará a cabo la contratación de las personas que estime capacitadas para auxiliario en el desarrollo de la obra materia de esta contratación, corriendo por su cuenta el pago de salarios, y cuotas correspondientes al Instituto Mexicano del Seguro Social derivadas de tales contrataciones y cualquier otra aportación de Seguridad Social que se genere. A este respecto se manifiesta como único obligado frente a tales personas ante el incumplimiento que se presentare en los contratos correspondientes, eximiendo a "EL CONTRATANTE", de cualquier tipo de responsabilidad al respecto. Asimismo, "EL CONTRATISTA" si se le llegare a suspender los trabajos motivo de este contrato, deberá de exhibir a "EL CONTRATANTE", el aviso de terminación correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro Social y demás instituciones de seguridad social.

"EL CONTRATISTA" reconoce expresamente que será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social para sus empleados, por lo que reconoce y declara no ser representante, empleado o intermediario de "EL CONTRATANTE", sino una persona física con personalidad jurídica y patrimonio diferentes de los de "EL CONTRATANTE", por lo cual será la única responsable frente a los empleados o trabajadores que ocupe, y por lo mismo conviene en responder directa o indirectamente de todas las reclamaciones y/o juicios que estos presenten en su contra o en contra de "EL CONTRATANTE", En relación con el objeto materia de este contrato, desligándose "EL CONTRATANTE", de toda responsabilidad que pudiera generarse ante las distintas autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, Previsión Social y demás similares, toda vez que se reitera que las relaciones entre "EL CONTRATISTA" y sus empleados son responsabilidad de este último.

**TRIGÉSIMO SEGUNDO. PORCENTAJE DE MANO DE OBRA.** "EL CONTRATISTA" de conformidad a la cláusula anterior se obliga a que el 30% (treinta por ciento) de las personas que estime capacitadas para auxiliario en el desarrollo de la obra materia de esta contratación, deberán contar con el carácter de vecindado del Municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, de conformidad al artículo 9 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.

**TRIGÉSIMO TERCERO. VERIFICACIÓN DE OBRA.** "EL CONTRATANTE", tiene la facultad de verificar si la obra pública materia del presente contrato, que se está realizando por "EL CONTRATISTA" de conformidad con el proyecto y programa de obra aprobado, comparando periódicamente el avance de los trabajos.

**TRIGÉSIMO CUARTO. CESIÓN DE DERECHOS.** "EL CONTRATISTA" no podrá ceder en ningún caso, a otras personas físicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones derivadas del mismo para la realización de las obras.

"EL CONTRATISTA" no podrá ceder o gravar sus derechos de cobro sobre las estimaciones por los trabajos ejecutados, con excepción de contar con la aceptación expresa previa y por escrito por parte de "EL CONTRATANTE", en apego al artículo 51, último párrafo de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

"EL CONTRATANTE", tendrá la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial el contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra recibos, éstas se hagan figurar por "EL CONTRATISTA" en un contrato de cesión de créditos o de constitución de garantía prendaria, de fideicomiso en garantía o cualquier otro acto jurídico que tenga como consecuencia conferir a un tercero los derechos de "EL CONTRATISTA" a los créditos generados conforme a este contrato, o preferencia sobre dichos créditos.



DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO

**TRIGÉSIMO QUINTO. CONFIDENCIALIDAD.** "EL CONTRATISTA" se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la información a la que tenga acceso en razón del presente contrato, asimismo acepta y reconoce que toda la documentación e información que reciba de "EL CONTRATANTE", para la realización del objeto del presente contrato son de exclusiva propiedad de éste último, por lo que se obliga a guardar estricta confidencialidad de dicha información, no pudiendo divulgar por medio de publicaciones, informes, conferencias, o cualquier otra forma, la información y resultados obtenidos, sin la autorización expresa de "EL CONTRATANTE". La violación a esta cláusula será objeto de acciones legales y sanciones que se contemplen en la Ley que por su naturaleza rigen la materia en que se hubiese dado la violación en sí.

**TRIGÉSIMO SEXTO. TRABAJOS ADICIONALES A LO CONTRATADO.** Si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito de "EL CONTRATANTE", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o conforme a las órdenes escritas de "EL CONTRATANTE", éste podrá ordenar su demolición, reparación o reposición inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello, en este caso, "EL CONTRATANTE", si lo estima necesario podrá ordenar la suspensión total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la reposición o reparación de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para su terminación.

**TRIGÉSIMO SÉPTIMO. PENAS CONVENCIONALES.** "EL CONTRATANTE" tendrá la facultad de verificar si las obras de este contrato se están ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra aprobado, de suministro o de utilización de los insumos para lo cual, "EL CONTRATANTE" comparará, periódicamente, el avance de las obras contra el programa. Si como consecuencia de dicha comparación el avance de las obras es menor a lo que debió ejecutarse, "EL CONTRATANTE", procederá conforme a continuación se establece;

En caso de que por causa imputable a "EL CONTRATISTA", no se ejecute la obra de conformidad con el periodo de ejecución establecido en el presente contrato, "EL CONTRATANTE", aplicará una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar en las próximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso señalados en los programas de ejecución, de suministro o de utilización de los insumos. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha pactada de terminación de los trabajos, éstos no se han concluido.

El cálculo de la retención será por concepto de pena convencional del 2% (dos por ciento) sobre la diferencia que exista entre los trabajos realmente ejecutados y el importe de lo que debió ejecutarse de acuerdo al programa de ejecución establecido.

"EL CONTRATANTE", aplicará, para el caso de que por causa imputable a "EL CONTRATISTA", este no concluya la obra en la fecha señalada en el programa, una pena convencional consistente en una cantidad igual al 4% (cuatro por ciento) mensual, sobre la diferencia entre el importe de la obra ejecutada y el importe de la obra que debió realizar, la que aplicará "EL CONTRATANTE", a "EL CONTRATISTA" en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfacción de "EL CONTRATANTE". Para determinar la aplicación de las sanciones



estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio **"EL CONTRATANTE"**, no sea imputable a **"EL CONTRATISTA"**.

Las penas convencionales se aplicarán por atrasos en las fechas establecidas en los programas de ejecución de los trabajos, de suministro o de utilización de los insumos, así como en la fecha de terminación de los trabajos pactada en el contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que **"EL CONTRATANTE"**, opte por la rescisión del contrato.

Las penalizaciones serán determinadas en función de la parte de los trabajos que no se hayan ejecutado o presentado oportunamente y se aplicarán sobre los montos del contrato, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

Estas penas, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento.

Adicionalmente a las penas convencionales aquí pactadas, si **"EL CONTRATISTA"** infringe las disposiciones del presente contrato, podrá ser sancionado conforme a lo establecido en el Título Séptimo, Capítulo Único, de las Infracciones y Sanciones, de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Con fundamento en el artículo 1834 del Código Civil del Estado de Querétaro, **"EL CONTRATANTE"**, podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y perjuicios en ambos casos. También podrá pedir la resolución aún después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

**"EL CONTRATISTA"** se obliga a atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de los órganos de control competentes, so pena de ser sujeto a las sanciones aplicables.

**TRIGÉSIMO OCTAVO. EXCEPCIÓN A LAS CAUSALES DE PENAS.** En la determinación de las causales previstas con anterioridad para la aplicación de la pena convencional, no se tomarán en cuenta las que sucedan por causas de caso fortuito o de fuerza mayor que a juicio de **"EL CONTRATANTE"**, y de conformidad con la legislación civil, no sean imputables a **"EL CONTRATISTA"**.

**TRIGÉSIMO NOVENO. CONSTANCIAS DE AVANCE FÍSICO.** **"EL CONTRATANTE"**, podrá solicitar a **"EL CONTRATISTA"** constancias de avance físico de los trabajos realizados, el cual, será calculado por el procedimiento siguiente:

Mediante la suma de los productos resultantes de la participación porcentual de las partidas inscritas en el programa de trabajo, respecto al presupuesto autorizado por los porcentajes de avances físicos observados por **"EL CONTRATANTE"**, en las fechas de retención.

**CUADRAGÉSIMO. RECEPCIÓN DE TRABAJOS.** En la fecha señalada para la recepción **"EL CONTRATISTA"** comunicara por escrito a **"EL CONTRATANTE"**, la terminación de los trabajos que fueron encomendados y **"EL CONTRATANTE"**, a su vez, verificará bajo su responsabilidad, recibirá los trabajos, levantando el acta correspondiente con la comparecencia de **"EL CONTRATANTE"** y **"EL CONTRATISTA"**.



"EL CONTRATANTE" informará por escrito a la Órgano Interno de Control, la terminación de los trabajos y la fecha señalada para su recepción a fin de que, ésta última, si lo estiman conveniente, nombre a un representante para que asista al acto de recepción, que será dentro del plazo referido en el párrafo anterior.

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, "EL CONTRATISTA" queda obligado a responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos señalados en el presente contrato, y de conformidad a los plazos de garantía estipulados en base a lo dispuesto en artículo 55 fracción IV de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, "EL CONTRATISTA" se obliga a atender las auditorías que se realicen por parte de cualquier organismo de fiscalización, aún después del finiquito de la obra pública materia del presente contrato, so pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civiles aplicables.

**CUADRAGÉSIMO PRIMERO. RETENCIONES.** "EL CONTRATISTA" conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran, se le haga la retención del 2% (dos por ciento) sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, por concepto de servicios de vigilancia, inspección y control necesarios para su ejecución. El Director de Finanzas de "EL CONTRATANTE", al hacer el pago de estimaciones de obra le retendrá el importe de los Derechos. Lo anterior en estricto apego a lo previsto en el artículo 59, tercer párrafo de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro y artículo 109, fracción XXI, de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro.

**CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. VIGENCIA DEL CONTRATO.** La vigencia del presente contrato, surtirá sus efectos a partir del inicio de la ejecución de los trabajos de la obra objeto de este contrato, y concluirá con la fecha del cierre administrativo y financiero de la obra pactada dentro de la cláusula CUARTO del presente contrato, por lo que "EL CONTRATISTA" deberá dar cabal cumplimiento a los términos, plazos y condiciones pactados en el presente instrumento.

**CUADRAGÉSIMO TERCERO. PROPIEDAD INTELECTUAL.** En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo de "EL CONTRATISTA".

Asimismo, los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constituirán a favor de "EL CONTRATANTE", según corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables.

**CUADRAGÉSIMO CUARTO. PRUEBAS DE LABORATORIO.** "EL CONTRATISTA" se obliga a contratar un laboratorio de control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada, y "EL CONTRATANTE" se reserva el derecho de aceptar al laboratorio designado por "EL CONTRATISTA", para lo cual, deberá "EL CONTRATISTA" presentar escrito donde ratifica el laboratorio en cuestión que designa en hoja membretada ante "EL CONTRATANTE". "EL CONTRATANTE", podrá, por motivos justificados, solicitar, por escrito, a "EL CONTRATISTA" que cambie el laboratorio propuesto.

**CUADRAGÉSIMO QUINTO, CONTROVERSIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO.** "EL CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA", resolverán, entre sí, las controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

- a) **"EL CONTRATISTA"** solicitará a **"EL CONTRATANTE"**, mediante un escrito en el cual expondrá el problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado, indicando las causas y motivos que le dieron origen, anexará la documentación que sustente su petición y los presentará dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.
- b) **"EL CONTRATANTE"**, a través de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, dentro de un término de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha en la que reciba la solicitud, realizará las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solución que dé término al problema planteado.
- c) **"EL CONTRATANTE"**, a través de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, al emitir la resolución, citará a **"EL CONTRATISTA"** para hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.
- d) Durante la reunión convocada, se hará del conocimiento de **"EL CONTRATISTA"**, la solución adoptada y se levantará acta administrativa en la que harán constar los acuerdos tomados, debiéndose anotar los mismos en la bitácora.

**CUADRAGÉSIMO SEXTO. FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.** **"EL CONTRATANTE"** para dar por terminado, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por **"LAS PARTES"** que intervienen en este contrato, deberán elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepción física de los trabajos.

Concluida la obra, no obstante, su recepción formal, **"EL CONTRATISTA"** queda obligado a responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos señalados en el presente contrato y de conformidad a los plazos de garantía estipulados.

**CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO. DEL DOMICILIO.** En caso de que **"EL CONTRATISTA"** cambie su domicilio o lleve a cabo alguna variación en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo con 3 (tres) días naturales de anticipación a **"EL CONTRATANTE"**, quedando apercibido, que, en caso de no hacerlo se le tendrá por legalmente reconocido el domicilio registrado y proporcionado en el presente instrumento. De igual manera, en caso de cambiar su domicilio fuera del Estado de Querétaro, deberá señalar un domicilio dentro de esta demarcación territorial.


**CUADRAGÉSIMO OCTAVO. INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.** Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, **"LAS PARTES"** se someterán a la jurisdicción de los Tribunales del Estado de Querétaro, por lo tanto **"EL CONTRATISTA"** renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

**LEÍDO INTEGRAMENTE EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO Y SABEDORAS "LAS PARTES" QUE EN EL INTERVIENEN DE SU ALCANCE Y FUERZA LEGAL, LO SUSCRIBEN DE CONFORMIDAD POR TRIPPLICADO, CON SU ANTEFIRMA AL MARGEN DE TODAS SUS HOJAS Y AL CALCE CON SU FIRMA AUTÓGRAFA EN LA ÚLTIMA HOJA, EN LA CIUDAD DE AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO, EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2025.**

**POR "EL CONTRATANTE"**



**C. MARTHA GARDUÑO SOTO**  
Síndico Municipal de  
Amealco de Bonfil, Qro.



**ING. LUIS UGALDE RÍOS**  
Director De Obras Públicas y  
Desarrollo Urbano



**M. EN D. CLAUDIA YOLANDA LEDEZMA VALERO**  
Subdirectora de Administración  
de la DOPDU

**POR "EL CONTRATISTA"**



**ÁNGELA VÁZQUEZ JIMÉNEZ**  
Contratista

Esta hoja forma parte del Contrato de Obra Pública No. **MAQ.INTFAISMUN25.364.AD.2025**, correspondiente a la obra: **INTERESES FAISMUN 2025 - PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO DE MORTERO DE CAMINO PRINCIPAL HACIA LA UNIDAD DEPORTIVA "LA LOMA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL, QRO.**



NOMBRE DE LA OBRA :

**INTERESES FAISMUN 2025 - PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO DE MORTERO DE CAMINO PRINCIPAL HACIA LA UNIDAD DEPORTIVA "LA LOMA ", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL, QRO.**

CONTRATADO

<b>C.ÁNGELA VÁZQUEZ JIMENEZ</b>	<b>VAJA6711217C7</b>
NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL	CLAVE DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
<b>BENITO JUAREZ No. 20, COLONIA CENTRO, AMEALCO DE BONFIL, CP. 76887</b>	<b>MAQ-077-II-2024</b>
DOMICILIO (CALLE, NUMERO INTERIOR, NUMERO EXTERIOR, COLONIA, CÓDIGO POSTAL Y CIUDAD)	NÚMERO DE REGISTRO DEL PADRÓN

CONVENIO

No. DE CONVENIO: <b>MAQ.INTFAISMUN25.364.AD.2025-01</b>	FECHA DE DICTAMEN: <b>11 DE DICIEMBRE DE 2025</b>	FECHA DE CONVENIO: <b>13 DE DICIEMBRE DE 2025</b>	FECHA DE CONTRATO: <b>14 DE NOVIEMBRE DE 2025</b>
No. DE CONTRATO: <b>MAQ.INTFAISMUN25.364.AD.2025</b>	IMPORTE DEL CONTRATO SIN I.V.A.: <b>\$1,701,234.03</b>	I.V.A. DEL CONTRATO: <b>\$ 272,197.44</b>	IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: <b>\$1,973,431.47</b>

ORIGEN DE LOS RECURSOS

FUENTE DE LOS RECURSOS: <b>INTERESES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)</b>	NORMATIVA APLICABLE: <b>ESTATAL</b>	No. De Obra: <b>364</b>	DATOS EN CASO DE CREDITO EXTERNO: <b>No Aplica</b>
NÚMERO DEL OFICIO DE APROBACIÓN: <b>2512/FAISMUN/364/2025</b>	FECHA DE OFICIO DE APROBACIÓN: <b>31 DE OCTUBRE DE 2025</b>		

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCIÓN PARA EL CIERRE FÍSICO:

FECHA DE INICIO <b>18 DE NOVIEMBRE DE 2025</b>	FECHA DE TÉRMINO <b>17 DE DICIEMBRE DE 2025</b>	PLAZO DE EJECUCIÓN <b>30 DIAS NATURALES</b>
---	--	--

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCIÓN PARA CIERRE ADMINISTRATIVO:

FECHA DE INICIO <b>18 DE DICIEMBRE DE 2025</b>	FECHA DE TÉRMINO <b>16 DE ENERO DE 2026</b>	PLAZO DE EJECUCIÓN <b>30 DIAS NATURALES</b>
---	--	--

CONVENIO MODIFICATORIO DE MONTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA **C. MARTHA GARDUÑO SOTO**, REGIDORA SÍNDICO MUNICIPAL, **ING. LUIS UGALDE RIOS**, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, ASÍ COMO LA **M. EN D. CLAUDIA YOLANDA LEDEZMA VALERO**, SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, CON LA CALIDAD DE TESTIGO; Y POR LA OTRA PARTE, LA **C. ANGELA VAZQUEZ JIMENEZ**, A QUIEN SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A "EL CONTRATISTA" Y "EL CONTRATANTE" DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

### ANTECEDENTES

- I. Con fecha **14 DE NOVIEMBRE DE 2025** "EL CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA" celebraron el contrato número: **MAQ.INTFAISMUN25.364.AD.2025**, mediante el cual "EL CONTRATISTA" se obligó a ejecutar los trabajos denominados "INTERESES FAISMUN 2025 - PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO DE MORTERO DE CAMINO PRINCIPAL HACIA LA UNIDAD DEPORTIVA "LA LOMA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL, QRO. "en el Municipio de Amealco de Bonfil, Qro., por un monto de \$ 1,701,234.03 (UN MILLÓN SETECIENTOS UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 03/100 M.N.), más el impuesto al valor agregado correspondiente por la cantidad de \$ 272,197.44 (DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N.) Donde se estableció la fecha de inicio el día **18 de noviembre del 2025**, contando con **30 días** naturales para su ejecución que sería finalizada el día **17 de diciembre de 2025**.

El contrato aludido está regulado por la Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro; en adelante "LA LEY", y conforme al primer párrafo del Artículo 56 de la misma. "EL CONTRATANTE" podrá modificar dicho contrato, en caso de que la modificación no sea mayor al 25% del monto pactado, y no cambie el objeto del contrato, mediante la celebración del presente convenio en los términos de dicho artículo y siempre que dichas modificaciones no afecten en modo alguno las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato, ni se convenga para eludir en cualquier forma el cumplimiento de "LA LEY".

### DECLARACIONES

PRIMERA. - "EL CONTRATANTE" declara:

- I.- Ser una entidad Pública investido con Personalidad Jurídica y patrimonio propio, conforme a lo dispuesto en el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en el artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 1,2,3,4 y 5 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; y 25 fracción I del Código Civil para el Estado de Querétaro.

II. Se encuentra legalmente representada en términos del artículo 3, 5, 31 fracción IX y XXI, 33 fracción V, VI, XII y XVIII, 44 y 129 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, así como por acuerdo de cabildo de fecha 02 de octubre de 2024 (publicada en la Gaceta Oficial del Gobierno Municipal de Amealco de Bonfil, Querétaro, el día 03 de Octubre de 2024), por el que se faculta a los Síndicos Municipales para suscribir instrumentos como ocurre en la especie, bien de manera conjunta o separada, lo cual para su perfeccionamiento comparece a la firma del mismo, el Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, en términos delo establecido por la fracción IX, del artículo 35, del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de Amealco de Bonfil, Qro.

III. Que para cubrir las erogaciones del presente convenio el Municipio de Amealco de Bonfil, Qro Aprobó los recursos correspondientes mediante la Sesión Ordinaria del día 31 de octubre de 2025, aprobando el ACUERDO PARA LA APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE OBRA ANUAL ejercicio 2025, DERIVADO DE LA APROBACIÓN DE LA APLICACIÓN CON ARGO A LOS INTERESES GENERADOS POR EL MANEJO DE LA CUENTA PRODUCTIVA DE LAS APORTACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2025.

IV. Que tiene establecido su domicilio en Plaza de la Constitución No. 20, Colonia Centro, de esta Cabecera Municipal mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato Domicilio inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la cédula número **MAQ6212014Y9**.

V. Que a la fecha la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, "**EL CONTRATANTE**" ha determinado la necesidad de modificar el contrato original debido a la ampliación de metas. por lo que se requiere la celebración del presente convenio modificatorio en razón de las circunstancias fundadas y explicas de interés general detalladas en el "**Dictamen técnico de modificación de contrato**" anexo al presente instrumento.

VI. Para garantizar la correcta ejecución de los trabajos motivo del contrato original, con base en lo detallado en el "Dictamen técnico de modificación de contrato" se requiere modificar el monto del contrato original aumentando la cantidad de **\$294,296.81 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 81/100 M.N.)**, consecuentemente el monto total del contrato resulte de: **\$2,267,728.28 (DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 28/100 M.N.)**.

#### SEGUNDA EL CONTRATISTA" declara:

- I. Acredita su personalidad como **Persona Física** con Registro Federal de Contribuyentes No. **VAJA6711217C7**, Ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, identificándose con credencial para votar con fotografía expedida por **Instituto Nacional Electoral** con clave de elector **VZJMAN67112122M000** y número de folio al reverso **IDMEX2507209649**.



**TERCERA. - Declaran "LAS PARTES":**

- I. Que reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, manifestando expresamente que no ejercerán ninguna acción legal que, por la falta de representación, se pudiere derivar de la celebración del presente contrato.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:

**C L Á U S U L A S**

**PRIMERA.** Las partes convienen en efectuar las siguientes modificaciones al contrato original:

- I. *El monto del contrato aumenta la cantidad **\$294,296.81 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 81/100 M.N.)**, consecuentemente el monto total del contrato resulte de: **\$2,267,728.28 (DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 28/100 M.N.)***

**SEGUNDA. - "EL CONTRATISTA"** expresa su conformidad con la modificación a que se contrae en la cláusula anterior y se obliga a realizar y terminar las obras mencionadas anteriormente de acuerdo con el calendario de trabajos autorizados, con cantidad de obra y tiempos de ejecución que aprobados por **"EL CONTRATANTE"** y firmados por las partes, forman parte integrante del contrato original como Anexos.

**TERCERA. -** Por quedar plenamente satisfechos sus derechos derivados del contrato original que se modifica y por las razones expuestas en este convenio. **"EL CONTRATISTA"** renuncia expresamente a cualquier otra compensación, indemnización o pago que pudiera derivar o derive de las causas, motivo u objeto del presente convenio, salvo los que en el mismo se estipulan.

**CUARTA. - "EL CONTRATISTA"** Notificará a la institución afianzadora del presente convenio de tal forma que esta modifique la fianza inicial e incluya en la misma el monto final que resulta de presente debiendo entregar la fianza modificada, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la firma del presente.


**QUINTA. - "LAS PARTES"** convienen en que con excepción de lo que expresamente se estipula en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las cláusulas del contrato original.

**SEXTA.** Para la interpretación y cumplimiento del presente convenio, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, **"LAS PARTES"** se someten a la aplicación de la legislación vigente en la materia, así como a la jurisdicción de los Tribunales Estatales competentes. renunciando en consecuencia al fuero que pudiere corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa.

Una vez leído el presente convenio, y enteradas de su contenido, fuerza y alcance legal "LAS PARTES" que en él intervienen, se firma por duplicado en el Municipio de Amealco de Bonfil, Qro. El día **13 de diciembre de 2025**.



**C. MARTHA GARDUÑO SOTO**  
Síndico Municipal de  
Amealco de Bonfil, Qro.



**ING. LUIS UGALDE RÍOS**  
Director De Obras Públicas y  
Desarrollo Urbano



**M. EN D. CLAUDIA YOLANDA LEDEZMA VALERO**  
Subdirectora de Administración  
de la DOPDU



**C. ÁNGELA VÁZQUEZ JIMENEZ**  
Contratista

Esta hoja forma parte del Convenio de Obra Pública No. **MAQ.INTFAISMUN.364.AD.2025-I** Correspondiente a la obra: **INTERESES FAISMUN 2025 - PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO DE MORTERO DE CAMINO PRINCIPAL HACIA LA UNIDAD DEPORTIVA "LA LOMA ", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL, QRO.**